

CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Prio	Objeto	Setor Requisitante	Objetivo Estratégico Organizacional (OEO)	Estratégia ou Dtz Cmt	Pregão número	Vigência da ata	Data de entrada da documentação na SALC	Prazo para análise da documentação pela SALC	Data de restituição da documentação ao Setor Requisitante	Data Final de entrega na SALC pelo Setor Requisitante	Montagem do Edital pela SALC/IRP	Envio CJU
8	Contratação de serviço para confecção de janelas sob medidas	CI II	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	02/05/21	07/05/21	10/05/21	17/05/21	02/06/21	03/06/21
20	Aquisição de mobiliários para LIAB	LIAB	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	13/10/21	20/10/21	21/10/21	28/10/21	15/11/21	16/11/21
1	Serviço comum para manutenção corretiva das instalações (telhado dos paiois) da 2ª Cia Sup	Pel Mun	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.1 - Adequar a infraestrutura do Batalhão	04/2020	05/07/22	05/11/21	12/11/21	15/11/21	22/11/21	08/12/21	09/12/21
3	Aquisição de Material para o CCALC, Insignias, Bandeiras, Kit Recruta, Uniforme especiais, e material PE	CI II	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.1 – Aperfeiçoamento da capacidade laborativa dos militares do Batalhão	-	-	10/11/21	17/11/21	18/11/21	25/11/21	13/12/21	14/12/21
7	Contratação de leiloeiro	Almox	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	-	-	21/01/22	28/01/22	31/01/22	07/02/22	23/02/22	24/02/22
22	Aquisição de materiais permanentes para o LIAB	LIAB	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.5 - Adequar o LIAB às exigências solicitadas pelo CEAS ou pela D Abst	24/2021	03/05/22	26/01/22	02/02/22	03/02/22	10/02/22	28/02/22	01/03/22
23	Aquisição de cascalho da 2ª Cia Sup	Pel Mun	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	06/2021	17/05/22	07/02/22	14/02/22	15/02/22	22/02/22	10/03/22	11/03/22
10	Material Institucional (SRP)	Com Soc	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.2 - Valorização e integração da família militar (oeo imagem)	-	-	14/02/22	21/02/22	22/02/22	01/03/22	17/03/22	18/03/22
21	Serviço de instalação de divisória	Formação Sanitária	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	14/02/22	21/02/22	22/02/22	01/03/22	17/03/22	18/03/22
25	Aquisição de material de consumo para desenvolver atividades do LIAB	LIAB	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.5 - Adequar o LIAB às exigências solicitadas pelo CEAS ou pela D Abst	12/2021	31/05/22	21/02/22	28/02/22	01/03/22	08/03/22	24/03/22	25/03/22

31	Aquisição de material de consumo para desenvolver atividades do Depósito CI II	CI II	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	26/2021	19/07/22	28/02/22	07/03/22	08/03/22	15/03/22	31/03/22	01/04/22
18	Aquisição de Bicletário	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	02/03/22	09/03/22	10/03/22	17/03/22	04/04/22	05/04/22
42	Aquisição de material de permanente para desenvolver atividades do Depósito CI II	CI II	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	-	-	07/03/22	14/03/22	15/03/22	22/03/22	07/04/22	08/04/22
2	Serviço de Adequação das instalações do corpo da guarda	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	07/03/22	14/03/22	15/03/22	22/03/22	07/04/22	08/04/22
26	Aquisição de filamentos e resina para impressora 3D	STI	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.1 – Ampliar a utilização de soluções de TI para as diferentes atividades da unidade	17/2021	14/06/22	07/03/22	14/03/22	15/03/22	22/03/22	07/04/22	08/04/22
11	Material Permanente de Informática	STI	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.1 – Ampliar a utilização de soluções de TI para as diferentes atividades da unidade	-	-	11/03/22	18/03/22	21/03/22	28/03/22	13/04/22	14/04/22
24	Serviços de manutenção e aferição de equipamentos, LIAB	LIAB	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.5 - Adequar o LIAB às exigências solicitadas pelo CEAS ou pela D Abst	03/2021	31/05/22	13/03/22	18/03/22	21/03/22	28/03/22	13/04/22	14/04/22
14	CNS (Tradicional) Plano de Capacitação de Pessoal	SALC	OEO 2 - Aprimorar a Gestão Orçamentária da OM	2.2 – Capacitar militares da OM na área da gestão administrativa	-	-	14/03/22	21/03/22	22/03/22	29/03/22	14/04/22	15/04/22
19	Curso de capacitação, Projeto Soldado Cidadão	S3	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.1 – Aperfeiçoamento da capacidade laborativa dos militares do Batalhão	-	-	15/03/22	22/03/22	23/03/22	30/03/22	15/04/22	18/04/22
27	Serviço de pintura interna e externa das instalações do 5º B Spup/5º CGCFEx	PO	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	02/2021	25/06/22	17/03/22	24/03/22	25/03/22	01/04/22	19/04/22	20/04/22
28	Aquisição de material farmacológico para cumprimento da portaria nº 131-dgp	COS SAU	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	20/2021	28/06/22	21/03/22	28/03/22	29/03/22	05/04/22	21/04/22	22/04/22
13	Material de Consumo de Informática	STI	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.1 – Ampliar a utilização de soluções de TI para as diferentes atividades da unidade	-	-	25/03/22	01/04/22	04/04/22	11/04/22	27/04/22	28/04/22

16	Serviço de pintura de viaturas	Seção De Transporte	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.3 - Gestão da manutenção da frota de veículos segurança organica / inteligência	-	-	31/03/22	07/04/22	08/04/22	15/04/22	03/05/22	04/05/22
5	Serviço de adequação do alojamento dos Cb Sd	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	31/03/22	07/04/22	08/04/22	15/04/22	03/05/22	04/05/22
6	Serviço de adequação da cobertura da alameda pandiá calógeras fase II	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	04/04/22	11/04/22	12/04/22	19/04/22	05/05/22	06/05/22
29	Serviço de adequação do pavilhão alojamento de subtenentes/sargentos e depósito multiuso 1	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	28/2021	12/07/22	04/04/22	11/04/22	12/04/22	19/04/22	05/05/22	06/05/22
17	Aquisição de adesivos para as viaturas	Seção De Transporte	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.3 - Gestão da manutenção da frota de veículos segurança organica / inteligência	-	-	07/04/22	14/04/22	15/04/22	22/04/22	10/05/22	11/05/22
4	Contratação de serviço para manutenção das empilhadeiras	CI II	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.3 - Gestão da manutenção da frota de veículo	-	-	12/04/22	19/04/22	20/04/22	27/04/22	13/05/22	16/05/22
30	Serviço de manutenção de câmara fria CCALC	Set Aprov	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.4 - Adoção de medidas para proteção de estoques	22/2021	19/07/22	12/04/22	19/04/22	20/04/22	27/04/22	13/05/22	16/05/22
32	Aquisição de material de consumo para instrução de campo	S3	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	-	-	14/04/22	21/04/22	22/04/22	29/04/22	17/05/22	18/05/22
33	Aquisição de material hospitalar	COS SAU	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	21/2021	26/07/22	18/04/22	25/04/22	26/04/22	03/05/22	19/05/22	20/05/22
34	Serviço de confecção de banners	S3	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.1 – Aperfeiçoamento da capacidade laborativa dos militares do Batalhão	-	-	18/04/22	25/04/22	26/04/22	03/05/22	19/05/22	20/05/22
9	Adequação da sala de instrução 2º cia sup	SS Projetos	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	18/04/22	25/04/22	26/04/22	03/05/22	19/05/22	20/05/22
35	Serviço de Telefonia Móvel	Fisc Cntr	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.1 – Ampliar a utilização de soluções de TI para as diferentes atividades da unidade	15/2017	13/07/22	19/04/22	26/04/22	27/04/22	04/05/22	20/05/22	23/05/22

36	Aquisição de material, insumo e equipamentos de remonta veterinária	SCG	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	23/2021	29/07/22	22/04/22	29/04/22	02/05/22	09/05/22	25/05/22	26/05/22
12	Leilão bens inservíveis	Almox	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	-	-	25/04/22	02/05/22	03/05/22	10/05/22	26/05/22	27/05/22
37	Aquisição de material permanente para a 3ª Seção	S3	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.1 – Aperfeiçoamento da capacidade laborativa dos militares do Batalhão	-	-	02/05/22	09/05/22	10/05/22	17/05/22	02/06/22	03/06/22
15	Serviço para instalação de galpão modular para a 2ª CIA Sup	Seção De Transporte	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.1 - Adequar a infraestrutura do Batalhão	-	-	02/05/22	09/05/22	10/05/22	17/05/22	02/06/22	03/06/22
38	Serviço de confecção de móveis planejado	Formação Sanitária	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.3 - Melhorar a infraestrutura destinada ao pessoal	-	-	10/05/22	17/05/22	18/05/22	25/05/22	10/06/22	13/06/22
39	Aquisição de equipamentos e utensílios de rancho CCALC	Set Aprov	OEO 4 – Aperfeiçoar a Operacionalidade Logística do 5º B Sup	Estratégia 4.4 - Adoção de medidas para proteção de estoques	40/2021	24/08/22	17/05/22	24/05/22	25/05/22	01/06/22	17/06/22	20/06/22
40	Aquisição de material odontológico	COS SAU	OEO 1 – Modernizar a Gestão da OM	Estratégia 1.2 – Adoção de novas técnicas e soluções logísticas para melhorar a gestão	27/2021	02/09/22	26/05/22	02/06/22	03/06/22	10/06/22	28/06/22	29/06/22
41	Aquisição de material de Áudio, vídeo e som	S3	OEO 3 – Valorizar a Dimensão Humana do 5º Batalhão de Suprimento	Estratégia 3.1 – Aperfeiçoamento da capacidade laborativa dos militares do Batalhão	-	-	04/07/22	11/07/22	12/07/22	19/07/22	04/08/22	05/08/22

Devolução do Edital pela CJU	Ajuste Pós CJU SALC/Setor Requisitante	Data de início da Licitação (Divulgação)	Início da fase de lances	Data limite para homologação
24/06/21	05/07/21	08/07/21	20/07/21	23/07/21
07/12/21	16/12/21	21/12/21	31/12/21	05/01/22
30/12/21	10/01/22	13/01/22	25/01/22	28/01/22
04/01/22	13/01/22	18/01/22	28/01/22	02/02/22
17/03/22	28/03/22	31/03/22	12/04/22	15/04/22
22/03/22	31/03/22	05/04/22	15/04/22	20/04/22
01/04/22	12/04/22	15/04/22	27/04/22	02/05/22
08/04/22	19/04/22	22/04/22	04/05/22	09/05/22
08/04/22	19/04/22	22/04/22	04/05/22	09/05/22
15/04/22	26/04/22	29/04/22	11/05/22	16/05/22

22/04/22	03/05/22	06/05/22	18/05/22	23/05/22
26/04/22	05/05/22	10/05/22	20/05/22	25/05/22
29/04/22	10/05/22	13/05/22	25/05/22	30/05/22
29/04/22	10/05/22	13/05/22	25/05/22	30/05/22
29/04/22	10/05/22	13/05/22	25/05/22	30/05/22
05/05/22	16/05/22	19/05/22	31/05/22	03/06/22
05/05/22	16/05/22	19/05/22	31/05/22	03/06/22
06/05/22	17/05/22	20/05/22	01/06/22	06/06/22
09/05/22	18/05/22	23/05/22	02/06/22	07/06/22
11/05/22	20/05/22	25/05/22	06/06/22	09/06/22
13/05/22	24/05/22	27/05/22	08/06/22	13/06/22
19/05/22	30/05/22	02/06/22	14/06/22	17/06/22

25/05/22	03/06/22	08/06/22	20/06/22	23/06/22
25/05/22	03/06/22	08/06/22	20/06/22	23/06/22
27/05/22	07/06/22	10/06/22	22/06/22	27/06/22
27/05/22	07/06/22	10/06/22	22/06/22	27/06/22
01/06/22	10/06/22	15/06/22	27/06/22	30/06/22
06/06/22	15/06/22	20/06/22	30/06/22	05/07/22
06/06/22	15/06/22	20/06/22	30/06/22	05/07/22
08/06/22	17/06/22	22/06/22	04/07/22	07/07/22
10/06/22	21/06/22	24/06/22	06/07/22	11/07/22
10/06/22	21/06/22	24/06/22	06/07/22	11/07/22
10/06/22	21/06/22	24/06/22	06/07/22	11/07/22
13/06/22	22/06/22	27/06/22	07/07/22	12/07/22

16/06/22	27/06/22	30/06/22	12/07/22	15/07/22
17/06/22	28/06/22	01/07/22	13/07/22	18/07/22
24/06/22	05/07/22	08/07/22	20/07/22	25/07/22
24/06/22	05/07/22	08/07/22	20/07/22	25/07/22
04/07/22	13/07/22	18/07/22	28/07/22	02/08/22
11/07/22	20/07/22	25/07/22	04/08/22	09/08/22
20/07/22	29/07/22	03/08/22	15/08/22	18/08/22
26/08/22	06/09/22	09/09/22	21/09/22	26/09/22

Legenda	Descrição	Análise SALC	Restituição CD	Entrega Final na SALC	Montagem do Edital pela SALC/IRP	Envio CJU Pregão SRP	Análise da CJU	Ajuste Pós CJU/SALC	Data de início da Licitação (Divulgação)	Início da fase de lances	Data limite para homologação
	Dias	05 dias úteis	01 dia útil	05 dias úteis	12 ida uteis	1 dias úteis	15 dias úteis	07 dias úteis	03 Dias uteis	08 dias uteis	03 dias úteis

Prio	Objeto	Setor Requisitante	Vigência	Data de entrada da documen tação na SALC	Prazo para análise da documen tação pela SALC	Data de restituição da documentaçã o ao Setor Requisitante	Data Final de entrega na SALC pelo Setor Requisitante
1	Aquisição de gêneros QS	COS	28/03/22	12/01/22	19/01/22	20/01/22	27/01/22
2	Aquisição de gêneros QS	COS	27/05/22	13/02/22	18/02/22	21/02/22	28/02/22